

## Transportroute en planning bouw windmolens Windpark Streepland

De meeste grote windturbine onderdelen komen via de haven van Moerdijk. Enkele andere transporten komen via de snelweg.

Transportroute naar de windturbines:



Moerdijk – A17 – A59 – Afrit 27 Moerdijk – Binnenmoerdijksebaan – Dirk de Botsdijk – Streeplandsedijk

### Transport- en installatieplanning<sup>1</sup>

23 tot 30 juli	windturbine 2
28 juli tot 12 augustus	windturbine 3
3 tot 25 augustus	windturbine 1

<sup>1</sup> Let op: de planning kan wijzigen, afhankelijk van onder meer weersomstandigheden!